
Projekta īstenošana un vadība- pieredzes stāsts





09.10.2026

Prezentē- Eva Šiļina, Profesionālās tālākizglītības centra "EVA-93" direktore un biedrības "Latvijas darba aizsardzības speciālistu asociācija" valdes locekle

Par projektu

WE (MĒS) ir inovatīvs projekts, kas apvienoja septiņus partnerus no sešām Eiropas Savienības dalībvalstīm un kura mērķis bija sniegt zināšanas un prasmes vides un ilgtspējīga dzīvesveida izpratnei pieaugušo izglītotājiem un mazkvalificētiem pieaugušajiem, kā arī pieaugušajiem NEET situācijā.

Mūsu vīzija: Veicināt izpratni par vidi un ilgtspējīgu praksi, izmantojot inovatīvu, pieejamu digitālo izglītību.

Projekta īstenošanas laiks: 31.12.2022-30.12.2024

Co-funded by the European Union

The European Commission's support for the production of this project does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project N°: 2022-1-LV01-KA220-ADU-000087786

WE- REAL WORLD EDUCATION

Sasniegtie rezultāti



1. **Vides apziņas un ilgtspējīgas attīstības aprakstošā kartēšana pieaugušo izglītībā**
   Izstrādāts detalizēts kartēšanas ziņojums ar valstu atziņām par pieaugušo izglītības situāciju ilgtspējīgas attīstības kontekstā, iezīmējot labās prakses un efektīvās mācību pieejas vides apziņas stiprināšanai.
2. **WE mācību programma par vides apziņu un ilgtspējīgu attīstību pieaugušo izglītībā**
   Izstrādāta inovatīva 10 moduļu mācību programma, kas veicina pieaugušo vides apziņu un ilgtspējīgu dzīvesveidu, stiprinot zaļās prasmes un kvalifikāciju ar ESCO un digitālo nozīmīšu atbalstu.
3. **Digitālais zināšanu centrs – novatoriska e-mācību vide**
   Izveidota interaktīva e-mācību platforma ar spēļu elementiem un moduļiem par ilgtspējīgu attīstību un vides apziņu, kas veicina pieaugušo zaļo prasmju pilnveidi un piedāvā ESCO balstītas digitālās nozīmītes. **WE digitālais zināšanu centrs ik akreditēts un saistīts ar badgr.com**
4. **WE mobilā spēļu aplikācija**
   Izstrādāta interaktīva mobilā lietotne, kas apvieno spēles un ekoloģisko izglītību, veicinot videi draudzīgus ieradumus, kopienas iesaisti un ilgtspējīgu domāšanu.

Co-funded by the European Union

The European Commission's support for the production of this project does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project N°: 2022-1-LV01-KA220-ADU-000087786

Par projektu

CARE (RŪPES): Sociālās nāves* apzināšanās iniciatīva apvienoja trīs partnerus no Latvijas, Kipras un Slovēnijas, lai veicinātu izpratni par sociālo nāvi un tās novēršanu pieaugušo izglītībā un darba vidē. Projektu koordinēja **Latvijas Darba aizsardzības speciālistu asociācija (LDASA)**.

Sociālā nāve ir stāvoklis, kad cilvēks zaudē sociālās saiknes, savu lomu sabiedrībā un piederības sajūtu, lai gan bioloģiski ir dzīvs.

Mūsu vīzija: Veicināt sociālās izolācijas savlaicīgu atpazīšanu un iekļaujošas mācību un darba vides veidošanu.

Mērķa grupas: Pieaugušo izglītotāji un mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvji, tostarp personāla un darba aizsardzības speciālisti. Sekundārā mērķa grupa – pieaugušie izglītojamie un nodarbinātie.

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2024.–31.03.2026.
Erasmus+ KA210-ADU: Maza mēroga partnerība pieaugušo izglītībā.

Co-funded by the European Union


CARE – SOCIĀLĀS NĀVES APZINĀŠANĀS INICIATĪVA
Sasniegtie rezultāti

1. Sociālās nāves izpratnes sākotnējā kartēšana
Izstrādāts ziņojums par mērķa grupu informētību un vajadzībām trīs partnervalstīs, radot pamatu mācību materiālu un izpratnes veicināšanas aktivitāšu izstrādei.
2. Interaktīvs digitālais ceļvedis par sociālās izolācijas veidošanos
Izveidots brīvi pieejams mācību rīks ar lēmumu pieņemšanas scenārijiem un praktiskiem ieteikumiem sociālās atstumtības pazīmju atpazīšanai un riska mazināšanai.
3. Starptautiska sociālās nāves izpratnes veicināšanas kampaņa
Īstenoti nacionālie pasākumi un starptautisks vebinārs, iesaistot pieaugušo izglītotājus, uzņēmumu pārstāvjus, pieaugušos izglītojamos un nodarbinātos.
4. Rezultātu izvērtējums un resursi turpmākai izmantošanai
*Pēckampaņas aptaujā piedalījās **225 respondenti**. **98,2 %** norādīja, ka ir informēti par sociālās nāves ietekmi savā izglītības vai darba vidē. Ceļvedis un ziņojumi ir brīvi pieejami izmantošanai mācībās un organizāciju darbā.*

Co-funded by the European Union

Iekšējie partnerības līgumi un administratīvā kārtība

- **Iekšējos partnerības līgumus (Internal Partnership Agreements) slēdzām gan CARE (KA210), gan WE (KA220) projektā**, nosakot partneru pienākumus, atbildību, finansējuma sadalījumu un sadarbības kārtību.
- **Līgumiem pievienojām praktiskus pielikumus**, piemēram, ziņošanas grafiku, projekta darba grupu sastāvu, dalības apliecinājumus, darba laika uzskaites un izmaksu kopsavilkuma veidlapas.
- **Līgumus un pielikumu aktuālās versijas glabājām Freedcamp**, nodrošinot pārskatāmu dokumentu apriti un piekļuvi atbilstoši partneru lomām.
- **Projekta gaitā pielikumus aktualizējām pēc nepieciešamības.** Par jebkurām izmaiņām partneri ziņoja koordinatoram, un precizējumus veicām atbilstoši līgumā noteiktajai kārtībai.
- **Īpaši svarīga bija darba grupu sastāva aktualizēšana.** Aktuālie dalībnieku saraksti ļāva pārbaudīt Google Drive piekļuves tiesības, piešķirt tās jaunajiem dalībniekiem un atcelt personām, kuras projektā vairs nestrādāja.
- **Izdevumus apliecinošos dokumentus glabāja partnerorganizācijas**, nepieciešamības gadījumā iesniedzot tos koordinatoram.




Project No.: 2022-1-LV01-KA220-ADU-000087786 Country, organisation name Employee name, surname, working contract No:	
OID of Organisation:	

EMPLOYEE NAME, SURNAME	WORK PACKAGE ID	DATES: MONTH, YEAR	DATES: CONCRETE DAYS	No. of WORKING DAYS	ACTIVITIES UNDERTAKEN
Nama surname	WP2	2023 March	2,8,10,18,20	5	A1.1
		2023 February	28	1	A1.3

Projekta vadības rīki: kas mums ir svarīgi?

Projekta vadība un kontrolēta dokumentu aprite (Freedcamp)

- **Vienota projekta pārvaldība.** Uzdevumi, atbildīgie, termiņi un izpildes statuss vienuviet.
- **Piekļuves tiesības atbilstoši lomām.** Administrēšanas tiesības piešķiram tikai projekta menedžeriem, pārējiem lietotājiem – viņu pienākumiem nepieciešamo piekļuvi.
- **Ierobežota piekļuve konfidenciāliem dokumentiem.** Darba līgumus un citus personāla dokumentus nodalām pa valstīm, nodrošinot piekļuvi attiecīgās valsts koordinatoram un pilnvarotajiem administratoriem.
- **Skaidri nodalītas gala versijas.** Apstiprinātos projekta rezultātus glabājam atsevišķi no melnrakstiem, norādot versiju un apstiprināšanas datumu.
- **Failu dublēšana un rezerves kopijas.** Rezultātu failus saglabājam Freedcamp, darba failus- Google Drive. Veidojam rezerves kopijas.
- **Pārskatāmi pierādījumi atskaitēm.** Dokumentu struktūra un uzdevumu vēsture palīdz izsekot paveiktajam un sagatavot projekta pārskatus.




Projekta vadības rīki: kas mums ir svarīgi?

Google Drive: operatīva sadarbība un kopīga materiālu izstrāde

Priekšrocības

- **Vienlaicīga rediģēšana.** Partneri kopīgi izstrādā tekstus, tabulas un prezentācijas Google Docs, Sheets un Slides vidē.
- **Ātra atgriezeniskā saite.** Komentāri un ieteikumi ļauj precizēt saturu tieši dokumentā.
- **Aktuālais saturs vienā failā.** Izmaiņas saglabājas automātiski, un versiju vēsture palīdz pārskatīt iepriekšējo darbu.
- **Ērta koplietošana.** Atbilstoši uzdevumam piešķiram skatīšanas, komentēšanas vai rediģēšanas tiesības.



Ierobežojumi un mūsu risinājumi

- **Melnraksti var sajukt ar gala rezultātiem.** Lietojam vienotu failu nosaukumu sistēmu un atsevišķas darba un gala failu mapes.
- **Koplietošanas tiesības regulāri jāpārskata.** Nepietiekama piekļuves līmeņu pārvaldība var radīt datu drošības un konfidencialitātes apdraudējumu.
- **Dokumenti vien nenodrošina uzdevumu uzraudzību.** Atbildīgos, termiņus un izpildes statusu pārvaldām Freedcamp.
- **Jāvienojas par darba pabeigšanu.** Pēc satura apstiprināšanas gala versiju saglabājam Freedcamp.

Projekta īstenošanas rīki: kontrolsaraksti darba pakotņu un aktivitāšu ietvaros

- **Detalizēts veicamo darbību uzskaitījums.** Katras darba pakotnes vai aktivitātes sākumā izveidojam kontrolsarakstu, sadalot uzdevumus konkrētos soļos un norādot atbildīgos, termiņus un sagaidāmos rezultātus.
- **Visiem partneriem redzams progress.** Koplietojamā kontrolsarakstā atzīmējam katras darbības izpildes statusu, lai visi redzētu, kas paveikts, kas ir procesā un kas vēl jāizdara.
- **Elastīga pielāgošana situācijai.** Īstenošanas laikā sarakstu papildinām un precizējam atbilstoši aktuālajām vajadzībām un partneru vienošanās rezultātiem.
- **Skaidra atbildība par uzturēšanu.** Kontrolsaraksta izveidi, aktualizēšanu un izpildes uzraudzību nodrošina darba pakotnes vai aktivitātes līderis sadarbībā ar projekta koordinatoru.
- **Atbalsts kvalitātes nodrošināšanai.** Kontrolsaraksti palīdz sekot pieteikumā noteiktajiem indikatoriem, savlaicīgi pamanīt kavējumus un nepilnības un vienoties par nepieciešamo rīcību.

ACTIVITY 4 CHECKLIST			
ACTIVITY	**PARTNERS INVOLVED**	**DEADLINE**	Not Started In-progress DONE
Campaign Plan	OMNIA		DONE
Online Meeting to discuss Campaign Plan	ALL	26/06/2025	DONE
Video 1 (kick-off activity) Template	OMNIA	01/07/2025	DONE
Video 1 Prep	OMNIA	03/07/2025	DONE
Translation of Video 1	ALL	03/07/2025	DONE
Publication (organisations' media, project's media)	ALL	04/07/2025	DONE
Video 2 (kick-off activity) Template	OMNIA	01/07/2025	DONE
Video 2 Prep	DISORA	by 09/07/2025	DONE
Translation of Video 2	ALL	by 10/07/2025	DONE
Publication (organisations' media, project's media)	ALL	11/07/2025	DONE
Video 3 (kick-off activity) Template	OMNIA	by 13/07/2025	DONE
Video 3 Prep	LDASA	by 15/07/2025	DONE
Translation of Video 3	ALL	by 16/07/2025	DONE
Publication (organisations' media, project's media)	ALL	18/07/2025	DONE
Video 4 (kick-off activity) Template	OMNIA	by 21/07/2025	DONE
Video 4 Prep	OMNIA	by 23/07/2025	DONE

- ***A2.1 Preparation of the Mapping Methodology- mapping methodology***

https://docs.google.com/document/d/1cU2pf-tE1_O-EZkXUGpSDM5fs8lBGZr7/edit translated


Mapping methodology translated	Available
Cyprus	A2.1_Mapping Methodology_Final Version_GR2.docx
Italy	A2.1_Mapping Methodology_IT.docx
Greece (PR)	A2.1_Mapping Methodology_Final Version_GR2.docx
Greece (IED)	A2.1_Mapping Methodology_Final Version_GR2.docx
Spain	A2.1_Metodología_ES.docx
Denmark	A2.1_Mapping Methodology_Final Version_dk.docx
Latvia	A2.1_Kartēšanas metodoģija_LV.docx

and available under Results https://we-world.eu/results/


Uzdevumu saraksta plānošana un aktualizēšana Ganta diagrammas ietvaros

- **Ganta diagramma (Gantt chart) un uzdevumu saraksts (task list) ir projekta īstenošanas pamats**, ko regulāri pārskatām un aktualizējam kopā ar partneriem.
- **Pirms katras darba pakotnes vai aktivitātes sākuma pārrunājam plānoto darba gaitu**, savstarpēji saistītos uzdevumus un partneru iespējas tos izpildīt paredzētajā periodā.
- **Termiņu plānošanā ņemam vērā partneru atvaļinājumus un svētku dienas**, tostarp reģionālās svētku dienas, kas var atšķirties pat vienas valsts ietvaros.
- **Savlaicīgi vienojamies par reāliem izpildes termiņiem** un aktualizējam uzdevumu sarakstu un Ganta diagrammu, saglabājot projekta kopējos termiņus un plānotos rezultātus.
- **Kalendāru izmantojam arī publicitātes un rezultātu izplatīšanas plānošanai.** Tematiskās dienas palīdz sasaistīt projekta saturu ar sabiedrībai aktuāliem notikumiem un paredzēt papildu pasākumus.
- **Piemēri:** WE projektā – pasākumi Zemes dienā un Zemes stundā; CARE projektā – Senioru dienā un Pasaules darba aizsardzības dienā.









Eiropas valodu diena un projekta izplatīšana- piemērs



Mērķa grupu sasniegšana un iesaiste: WE un CARE pieredze

- **WE projektā – iesaiste caur praktisku darbošanos.** Pieaugušos NEET situācijā uzrunājām ar aktivitātēm, kuru ieguvums ir saprotams ikdienā: mēbeļu atjaunošanu, veselīgu maltīšu gatavošanu no vietējiem produktiem un dalību vides sakopšanas talkās. Radošie konkursi sociālajos tīklos papildināja klātienes aktivitātes un veicināja interesi un līdzdalību.
- **CARE projektā – saturs atbilstoši profesionālajām vajadzībām.**
  Uzrunājām pieaugušo izglītotājus un uzņēmumu pārstāvjus, tostarp personāla un darba aizsardzības speciālistus. Sociālās izolācijas un atstumtības tēmu sasaistījām ar viņu darbu: iekļaujošu mācību vidi, darbinieku labbūtību un psihosociālo risku atpazīšanu.
- **Pašvaldības un uzņēmumi palīdz sasniegt mērķa grupas.**
  Mūsu pieredzē atsaucība bija liela, īpaši, ja bijām gatavi doties uz organizācijām un piedāvāt to vajadzībām pielāgotas prezentācijas vai nodarbības. Šāda sadarbība palīdzēja sasniegt mērķa grupas ārpus mūsu ierastās auditorijas.
- **<u>Mūsu ieteikums: nebaidieties uzrunāt pašvaldības un uzņēmumus! Piedāvājiet konkrētu ieguvumu un sasaistiet projekta iespējas ar organizācijas vajadzībām.</u>**



Droša ceļošana un sagatavošanās projekta braucieniem

- **Komandējumam piemērota ceļojuma apdrošināšana.** Pirms TPM vai LTTA pārbaudām, vai polise sedz plānotās aktivitātes, medicīniskos izdevumus un repatriāciju. Iekļaujam arī civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, pārbaudot tās segumu un izņēmumus.
- **Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK).** Pārbaudām kartes derīgumu braucieniem uz valstīm, kur tā darbojas. EVAK nodrošina nepieciešamo valsts veselības aprūpi ar vietējiem iedzīvotājiem piemērojamiem nosacījumiem, taču neaizstāj ceļojuma apdrošināšanu un nesedz repatriāciju.
- **Brauciena reģistrēšana Konsulārajā reģistrā.** Pirms izbraukšanas reģistrējam ceļojuma laiku, uzturēšanās vietu un kontaktinformāciju. Dabas katastrofas vai citas plaša mēroga krīzes gadījumā tas palīdz Ārlietu ministrijai operatīvi sazināties ar braucējiem un sniegt konsulāro palīdzību.
- **Svarīgā informācija ir pieejama katram braucējam.** Saglabājam apdrošinātāja palīdzības tālruni, konsulāros kontaktus un uzņemošās organizācijas kontaktpersonas informāciju.

PALDIES PAR UZMANĪBU!

eva93

ILDASA



