
Ieteikumi veiksmīgiem 
sadarbības projektiem

Agris Ruperts – Liepājas Valsts tehnikuma direktors





Erasmus+ 
partnerības projekti

• Skolu partnerības

• Augstskolu partnerības

• Jaunatnes organizāciju partnerības



Risku vadība

• Finanšu riski

• Personāla riski

• Tehnoloģiskie riski

• Laika riski

• Partneru sadarbības riski



Ieteikumi

• Kopīgi mērķi un vīzija

• Dalībnieku līdzdalība

• Skaidrība un izpratne

• Komunikācija un sadarbība

• Rūpīga plānošana un 
pārvaldība

• Ilgtspēja un rezultātu
izmantošana

• Atgriezeniskā saite un 
uzlabojumi



Paldies!

agris.ruperts@lvt.lv 
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