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Rīgas Raiņa vidusskolas pieredze:

 Projekti sākot ar 2012. gadu (Comenius, Grundtvig, Nordplus, 
Pestalozzi, Erasmus+ u.c. ) – ap 20 projektiem (realizētas ap 200 
skolēnu un 200 skolotāju mobilitātes).

 Šobrīd tiek realizēti:

 Projekts 2025-1-LV01-KA220-SCH-000355100 — Engaging STEM 
skills with Green Skills (STEM prasmju apvienošana ar zaļajām prasmēm)

 2024-1-EL01-KA210-SCH-000255128 - GAMIFICATION AND 
GAME BASED LEARNING (Uz spēlēm balstīta mācīšanās)



GALVENIE PROJEKTA REZULTĀTI:

• PĒTĪJUMS (97 PUNKTI)

• PLATFORMA (97 PUNKTI)

• APLIKĀCIJA (70 PUNKTI)

Projekta vadība un Informācijas izplatīšana (95)

Kopējais vērtējums: 88

PROJEKTS “SPĒĻU IZMANTOŠANA 
SKOLĒNU AR INVALIDITĀTI APMĀCĪBĀ”

NR. 2022-1-LV01-KA220-SCH-000087585



PARTNERU IZVĒLE – FINANSIĀLĀ ATBILDĪBA

Vismaz viens zināms 

partneris

Pārbaudīta reputācija/ 

pieredze (apskatīta vismaz 

mājas lapa)

Izvērtēt partnera kapacitāti



- KOREKTI IZSTRĀDĀTI, 
PRECĪZI ATRUNĀTS 
FINANSĒJUMS
-IZMAIŅAS FIKSĒTAS 
RAKSTISKI
- OBLIGĀTI LIETVEDĪBĀ 
ABU PUŠU PARAKSTĪTI 
ORIĢINĀLI

Partnerības 

līgumi
Laika plānošana Komunikācija

Kontrole

- LĪGUMAM PIEVIENOTS 
PROJEKTA 
REALIZĒŠANAS GRAFIKS. 
- IZMAIŅAS 
APSTIPRINĀTAS 

PROJEKTA SANĀKSMĒS
- REGULĀRAS 
SANĀKSMES

ĻOTI BŪTISKA 
PIRMĀ PARTNERU 
TIKŠANĀS – LEDUS 

LAUŠANAS 
AKTIVITĀTES!!!

- SISTEMĀTISKA 
KONTROLE, JA 
NEPIECIEŠAMS – 
FINANSĒJUMA 
APTURĒŠANA!

- PARTNERIEM SADALĪTA 
UZRAUDZĪBAS ATBILDĪBA 
(DISSEMINATION 
STRATEGY/REPORT, 
QUALITY ASSURANCE 
STARTEGY/REPORT ETC.)

PRINCIPI



PROJEKTA KOMANDAS IZVĒLE:

Vai spēs komunicēt svešvalodā?

Vai ir atbilstošas prasmes?

Vai pietiks kapacitātes?

Dot iespēju tiem, kam nav starptautiskas 

pieredzes…
Vai spēsim sadarboties?



RĒĶINĀTIES AR RISKIEM:
• PARTNERI (Nesavlaicīga pienākumu izpilde, pavirši izdarīti darbi, skolu 

reorganizācija/likvidācija u.c.)

• SITUĀCIJAS AR LOĢISTIKU – lidostu/dzelzceļa streiki, nokavēti pārlidojumi, 

pandēmijas, overbooked, jāpievērš uzmanību ne tikai gala mērķim, aviokompānijai, 

bet arī reisa numuram), skolēnu neierašanās uz lidojumu (saslimst, depresija, 

pārdomā u.c.), vienmēr līdz pasi – ja jāpērk jaunas biļetes daudzi izdevīgi 

savienojumi ir caur Lielbritāniju), pilnvara uz bērnu pašu, lai var atlidot atpakaļ arī 

viens )

• STARPKULTŪRU ATŠĶIRĪBAS – sagatavot bērnus un pedagogus, īpaši, ja ir krasi 
atšķirīgas kultūras vai īpašās skoliņas.

• ĒDINĀŠANA – piekrītu vienām organizētām vakariņām!

• SAVLAICĪGI SASKAŅOTI MOBILITĀTES IZDEVUMI



VIZUĀLĀ IDENTITĀTE UN 

DOKUMENTĀCIJA:



ĻOTI SVARĪGI:

1. Sadarbība ar pašvaldību 
(saprast sistēmu pašvaldības 
ietvaros)

2. Meklēt profesionāļu padomu, 
ja pietrūkst kapacitātes



NEPIEŅEMT LĒMUMUS, JA NEESI 

PĀRLIECINĀTS 

– 

ZVANI, RAKSTI VIAA!!!



NEPĀRTRAUKTA DALĪBA PROJEKTOS:

- IZGLĪTOJAMIE MAINĀS

- PEDAGOGI MAINĀS

- SITUĀCIJA MAINĀS (COVID, KARŠ, 

IZGLĪTĪBAS PRIORITĀTES – 

KOMPETENČU, IEKĻAUJOŠĀ U.C.)



PROJEKTAM IR JĀBŪT DARBAM, KAS IR 

HOBIJS – JĀTIC TAM KO DARI,  

JĀSAPROT PROJEKTA VĒRTĪBA UN 

PIENESUMS!



PALDIES!
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